
Décision n° 2023 – 

DECIDE

ARTICLE 1 : D’autoriser la signature de l’avenant n°2 au marché de travaux de construction d’une salle 
plurivalente Grand Chemin de Loos – Lot n°1 « Gros œuvre », avec la société MIROUX, dont le siège 
social se situe PA de la Croisette – Rue J. Popieluszko – 62 302 LENS.

DIRECTION
Vie de la Cité – Accès aux Services Publics

Et aux Ressources Internes

Direction de la Commande Publique

Affaire suivie par Mme Déborah 
CARUSO

Rédacteur Principal de 1ère classe
LG/DC

NOMENCLATURE : 01 - 01

DECISION RELATIVE A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE 
PLURIVALENTE GRAND CHEMIN DE LOOS – PT21049 – LOT 
N°1 « GROS ŒUVRE »

Le Maire de la Ville de LENS,

Président de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin,

Vu la délibération en date du 25 Mai 2020 relative à l’application des 

dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,

Vu l'arrêté n°2022-2812 du 26 Septembre 2022 portant délégations 

à des adjoints au maire,

Vu le code de la commande publique et en particulier les articles 
R2123-1, R2194-1 et R2194-8,

Vu le CCAP du présent contrat, et en particulier son article 6-2-1 
« Autres dispositions – clause de réexamen »,

Vu la décision n°2022-189 du 25 Mai 2022, portant sur l’attribution 
du contrat à la société MIROUX,

Vu la décision n°2023-189 du 6 Juin 2023 portant sur l’avenant n°1 

relatif à des ajustements, d’une part, de prestations et d’autre part 

de la formule de révision des prix, eu égard aux hausses 

exceptionnelles de prix des matériaux,

Considérant l’ajout d’une prestation de fourniture et pose de clôture 

complémentaire sur le muret brique côté cour, à la demande de la 

maîtrise d’ouvrage afin d’éviter les risques de chute par-dessus ledit 

muret,

Considérant que ce dernier, d’une hauteur approximative d’1,20m, 

étant franchissable, le dénivelé derrière celui-ci étant de plus de 

3.0m, il a été demandé de le rehausser d’une clôture de 1,00m pour 

amener le tout à une hauteur totale d’environ 2.2m. La clôture, RAL 

7016, galvanisée, maille 200*55, fils 5mm, est fixée par poteaux 

scellés dans le voile béton.
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ARTICLE 2 : Le montant du marché est modifié comme suit :

Le marché a été passé : 

• Pour un montant global et forfaitaire de 796 643.56 € HT décomposé comme suit : 

o Base : 783 011.37 € HT
o PSE 01.2 – traitement des mitoyens : 13 632.19 € HT 

• En accord cadre à bon de commande pour les prestations « mesures sanitaires COVID » pour un 
montant maximum de 50 000 € HT sur toute la durée du marché.

Par avenant n°1, en date du 8 juin 2023 et s’élevant à 16 024.80 € HT, le marché a été porté à 
812 668.36 € HT décomposé somme suit : 

o Base : 799 036.17 € HT
o PSE 01.2 : 13 632.19 € HT

Les prestations objet de l’avenant n°2, s’élèvent à 1 287 € HT.

Les prestations (avenant n°1 et n°2) s’élèvent à 17 311.80 € HT et représentent une évolution globale de 

+ 2.17% du coût initial du marché.

Le marché est ainsi porté à 813 955.36 € HT décomposé comme suit : 

o Base : 800 323.17 € HT
o PSE 01.2 : 13 632.19 € HT

ARTICLE 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2023.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général Adjoint des Services en charge de la Vie de la Cité, l’accès aux 

Services Publics et Ressources Internes et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce 

qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, qui fera l’objet d’une publication sur le site 

internet de la Ville de Lens : www.villedelens.fr (Rubrique Actes Administratifs).

Fait en l’Hôtel de Ville, le 

Pour Le Maire
L’adjoint au Maire

Pierre MAZURE

06/09/2023


